

Kaposvári Szakképzési Centrum

2022. évi közbeszerzési terve

6. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Villamos energia beszerzése a Kaposvári SZC intézményei részére	Villamos energia beszerzése a Kaposvári SZC intézményei részére Mennyiség: 1.000.000 kWh/időszak	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2022. május	2023. január
2.	Laptopok, monitorok, asztali számítógépek beszerzése	Laptopok, monitorok, asztali számítógépek beszerzése 1. részajánlati kör: 30 darab notebook beszerzése 2. részajánlati kör: 102 darab asztali számítógép + 102 darab monitor beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2022. március	2022. május

3.	Mobiltelefonok beszerzése android operációs rendszerrel	Mobiltelefonok beszerzése android operációs rendszerrel 16 darab mobiltelefon beszerzése android operációs rendszerrel	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május
4.	Mobiltelefonok beszerzése iOS operációs rendszerrel	Mobiltelefonok beszerzése iOS operációs rendszerrel 16 darab mobiltelefon iOS operációs rendszerrel beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május
5.	Szünetmentesek beszerzése	Szünetmentesek beszerzése 2 darab szünetmentesek beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május
6.	Szerverek beszerzése	Szerverek beszerzése 3 darab szerver beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május

7.	Laptopok és monitorok beszerzése	Laptopok és monitorok beszerzése 1. részajánlati kör: 49 darab notebook beszerzése 2. részajánlati kör: 20 darab monitor beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május
8.	Interaktív táblák beszerzése	Interaktív táblák beszerzése 6 darab interaktív kijelző beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. március	2022. május

9.	Kaposvári SZC Barcsi Szakképz Iskola villamos hálózatának részleges felújítása	<p>Kaposvári SZC Barcsi Szakképz Iskola épület villamos hálózatának részleges felújítása EPH gerinc, és leágazások kiépítése H07V-K 10 mm²: 486 fm. 3x1,5 N2XH-J típusú vezeték, vezetékcsatornában szerelve: 5.867 fm. 3x2,5 N2XH-J típusú vezeték, vezetékcsatornában szerelve: 5.038 fm. DLP szerelvényeket kábelcsatornába, fedéllel az ereszcsatorna vezeték részére, illetve a szükséges kiegészítőket (falátöréstartaróelem, végzáró, állítható külső - és belső</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. augusztus	2022. december
----	--	---	---------------------	---------------------------	-----------------	----------------

		<p>könyök, kanyarelem, takaróelem, T-elem, állítható elágazóelem) , mérete: 220 x 50 mm: 255 fm. DLP szerelvényez het kábelcsatorn a, fedéllel az er sáramú vezetékek részére, illetve a szükséges kiegészít kk el (faláttörés- takaróelem, végzáró, állítható küls - és bels könyök, kanyarelem, takaróelem, T-elem, állítható elágazóelem) , mérete: 80 x 50 mm: 765 fm. DLP szerelvényez het kábelcsatorn a, fedéllel az er sáramú vezetékek részére, illetve a szükséges kiegészít kk</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>el (faláttörés- takaróelem, végzáró, állítható küls - és bels könyök, kanyarelem, takaróelem, T-elem, állítható elágazóelem) , mérete: 25 x 50 mm: 2.296 fm. COMPASS Lighting SLILED-L12- W04-46 típusú mennyezeti LED paneles lámpatest, opál prizma el lappal, IP40, Pbeép = 46 W: 194 db. DLP szerelvénysz erkezeti vezetékcsato rnában: LEGRAND Program Mosaic gyermekvéd elemmel ellátott 2p+F csatlakozóalj zatok, a csatlakozóalj zatok mögé túlfeszültség védelem "D" fokozat</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		beépítésével , IP44: 184 db.				
10.	Hálózatos eszközök beszerzése a Kaposvári Szakképzési Centrum részére GINOP-6.2.7-20-2021-00005 pályázati forrásból	Fali kábel 1830 fm RJ45 dugó 600 db RJ45 törésgátló 600 db Wifi 6 router 16 db Wifi 5 router 32 db Álló rack szekrény 3 db Rendez keret 3 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. augusztus	2022. november
11.	Földgáz energia beszerzése	3 444 446 kWh + 20 % opciós mennyiség	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. augusztus	2023. szeptember
12.	Hálózatos eszközök beszerzése a Kaposvári Szakképzési Centrum részére GINOP-6.2.7-20-2021-00005 pályázati forrásból - megismételt eljárás	Fali kábel 1830 fm RJ45 dugó 600 db RJ45 törésgátló 600 db Wifi 6 router 16 db Wifi 5 router 32 db Álló rack szekrény 3 db Rendez keret 3 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. szeptember	2022. november

13.	Hálózatos eszközök beszerzése a Kaposvári Szakképzési Centrum részére GINOP-6.2.7-20-2021-00005 pályázati forrásból - megismételt eljárás 2.	Fali kábel 1830 fm RJ45 dugó 600 db RJ45 törésgátló 600 db Wifi 6 router 16 db Wifi 5 router 32 db Álló rack szekrény 3 db Rendez keret 3 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. szeptember	2022. december
14.	Villamos energia beszerzése a Kaposvári SZC intézményei részére - megismételt eljárás	Villamos energia beszerzése a Kaposvári SZC intézményei részére Mennyiség: 535.500 kWh + 25 % opciós mennyiség	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2022. október	2023. december