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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 amely létrejött egyrészről az 

 

 Országos Bírósági Hivatal 

Székhely:      1055 Budapest, Szalay utca 16. 

Adószám:      15795960-2-41 

Számlavezető pénzintézet:   Magyar Államkincstár 

Számlaszám:     10032000-00319542-00000000 

KSH statisztikai számjel:    15795960-8423-311-01 

Törzskönyvi azonosító szám:   795966 

Képviseli:     Klenovics Róbert Főosztályvezető 

 mint Megrendelő 

 (továbbiakban: „Megrendelő”); 

 

 másrészről a 

 

 ……………………………………………………. 

 Székhely:   

 Cégjegyzékszám:    

 Adószám:   

 Számlavezető pénzintézet:   

 Bankszámlaszám:   

Képviseli:   

mint Vállalkozó 

 (továbbiakban „Vállalkozó”) 

 (együttesen Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel 

 

 

I.  

Előzmények 

 

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

foglaltak alapján (a továbbiakban: Kbt.) nemzeti eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le (továbbiakban „Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás megnevezése: 

„Kiskőrösi Járásbíróság új épülete – kivitelező kiválasztása”.  Az eljárásban a Vállalkozó, 

mint ajánlattevő tette a legjobb ár - érték arányú ajánlatot, így az eljárás nyertese a Vállalkozó 

lett. A Felek a Közbeszerzési Eljárás eredményére tekintettel kötik meg egymással a jelen 

szerződést.  

 

 

II.  

A szerződés tárgya 

 

2. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó pedig elvállalja a Kiskőrösi Járásbíróság 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 11. szám alatti új épülete (a továbbiakban: épület) kivitelezési 

feladatainak ellátását, amely magában foglalja a meglévő épület és melléképületei bontási 

és az új épület kialakításának teljes körű építési munkálatainak elvégzését. 

 

3. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a Közbeszerzési Eljárás Ajánlati felhívásában, a 

Közbeszerzési dokumentumokban, a Műszaki leírásban, a Kiviteli tervdokumentációban, és a 

Vállalkozó, mint ajánlattevő által beárazott költségvetésben részletesen megadott építési munkák 

elvégzésére. Ezek a dokumentumok akkor is a jelen szerződés mellékletét képezik, ha fizikailag 

nem kerültek ahhoz csatolásra.   
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III.  

A szerződés hatálya, a teljesítési határidő 

 

4. A szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya a Felek 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig, avagy a jelen szerződés valamely egyéb okból 

történő megszűnéséig tart.  

 

5. A teljesítési határidő a munkaterület átadását követő 18 hónap. A teljesítési határidő az építési 

beruházás készre jelentésének a napját magában foglalja, de az átadás-átvételi eljárás időtartamát 

nem. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó előteljesítését elfogadja. 

 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a munkát a jelen pontban rögzített és a Közbeszerzési 

dokumentumokban is pontosan megjelölt 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 11.szám (helyrajzi szám: 

2656) alatti ingatlanon kell elvégeznie. 

 

IV.  

A szerződés teljesítése 

 

7. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, 

egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan 

ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.  

 

8. A Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatát teljesíteni 

tudja, ellátja a Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, biztosítja a 

részére a szükséges iratokat, dokumentumokat, valamint szükség szerint a Vállalkozó 

rendelkezésére áll a jelen szerződés teljesítése során annak érdekében, hogy a Vállalkozó a 

feladatait időben és legjobb tudása szerint teljesíthesse. 

 

9. Vállalkozó a 2. pontban meghatározott feladatok ellátása során az 1. sz. mellékletben 

meghatározottaknak megfelelően köteles eljárni. 

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezés során az építési tevékenység folyamatának nyomon 

követése, a kivitelezés megfelelősségének ellenőrzése és az elszámolás érdekében Vállalkozó 

elektronikus építési naplót köteles vezetni. Jelen építési beruházás az Építőipari Monitoring- és 

Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így 

Vállalkozó az Üvegkapu rendszer használatára is kötelezett a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően. Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló 

Megrendelő általi készenlétbe helyezésével kerül sor. A beléptetőrendszer telepítésének módját 

Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül köteles megadni Megrendelő 

részére, hogy az rendelkezésre álljon az e-napló készenlétbe helyezésekor. Megrendelő a 

szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési naplónak az Üvegkapu által generált adatai 

alapján is ellenőrizi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz részt [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 27. §].  

 

 

11. Vállalkozó köteles a kivitelezést és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, 

teljeskörűen, a mindenkor hatályos ágazati jogszabályoknak, szakmai előírásoknak, hazai és 

uniós műszaki szabványoknak megfelelően, valamennyi építésügyi, tűzrendészeti, 

munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások maradéktalan betartásával, hiba- és 

hiánymentesen, az ilyen tevékenységet rendszeresen végző személytől elvárható legmagasabb 

fokú gondosság mellett, határidőben teljesíteni. 
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12. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kivitelezési munka elvégzésére 

tevékenysége szerint jogosult, a kivitelezéshez szükséges valamennyi műszaki, szakmai, 

technikai feltétellel, valamint megfelelő képzettségű (végzettségű) szakemberrel és személyi 

állománnyal rendelkezik és a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog. 

 

13. Teljesítési szakaszok, határidők: 

13.1. Kivitelezési dokumentáció átadása: Megrendelő köteles a kivitelezési dokumentációt 

Vállalkozó részére a szerződéskötést követő 2 munkanapon belül elektronikus formában 

átadni. 

13.2. E-építési napló készenlétbe helyezése: Megrendelő köteles az e-építési naplót a 

szerződéskötést követő 2 munkanapon belül készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület 

nem adható át, amíg az e-építési napló nincs készenlétbe helyezve. 

13.3. Munkaterület átadás: 

13.3.1. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési munkaterületet átadja 

a fővállalkozó kivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a fővállalkozó 

kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület 

átadását eseti bejegyzéssel az e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet az 

építési munkaterületen az építőipari kivitelezési tevékenységet elkezdeni és végezni. 

A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépésétől számított 5. 

munkanap. 

13.3.2. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a munkaterület átadása oly módon 

történjen meg, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a munkaterület 

átadását követően haladéktalanul meg tudja kezdeni. 

13.3.3. Vállalkozó a munkaterület átvételét követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a végleges pénzügyi-műszaki ütemtervet, amely az átvételt 

követően a szerződés részévé válik. 

13.3.4. A munkaterület átadás-átvételéről Szerződő felek a helyszínen jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

13.3.5. Amennyiben a Megrendelő által átadott munkaterület munkavégzésre nem alkalmas, 

úgy Vállalkozó az ezzel kapcsolatos kifogásait, megállapításait Megrendelő 

kapcsolattartójával a helyszínen közli, és megjelöli azon intézkedéseket, melyek a 

munkavégzésre alkalmas munkaterület biztosításához szükségesek. 

13.3.6. Vállalkozó a 13.3.5.. pontban foglaltak szerint kifogásai közlésével egyidejűleg 

jogosult a munkaterület átvételét megtagadni. 

13.3.7.  Amennyiben Vállalkozó kifogásai a munkaterület állapotával kapcsolatban 

megalapozottak, úgy Megrendelő 5 napon belül köteles gondoskodni a megfelelő 

munkaterület kialakításáról, és Vállalkozót értesíteni a munkaterület átadásának 

újonnan kitűzött időpontjáról. 

13.3.8. Amennyiben a Megrendelő által átadott munkaterület munkavégzésre alkalmas, úgy 

Vállalkozó a munkaterületet a 13.3.2. pont szerint átveszi. 

13.3.9. Szerződő felek rögzítik, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges 

ideiglenes elektromos áram és vízvételi pont (továbbiakban: közművek) kialakítása 

és annak költségei Vállalkozót, míg a felhasznált energiák költsége a Megrendelőt 

terhelik. 

13.3.10. A munkaterület átadás-átvételét követően Vállalkozó haladéktalanul köteles a jelen 

szerződés szerinti feladatai teljesítését megkezdeni. 

 

14. Kivitelezés tervezett kezdésének időpontja: 2024. december 1.  

Amennyiben a szerződés hatályba lépése ennél későbbi időpont, akkor a szerződés hatályba 

lépését követő munkanap. 
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Részteljesítési határidők (tervezett): a műszaki-pénzügyi ütemtervben részletezettek szerint 

(szerződés hatálybelépését követő 5 munkanapon belül) 

 

Átadás-átvétel tervezett határideje: a legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 30.-

ik nap. 

 

Tervezett (megrendelő által igényelt) befejezési határidő (birtokba adás időpontja): a sikeres 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő 5 munkanapon belül. 

 

15. A beépítésre kerülő anyagokra vonatkozó kikötések: 

15.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy kizárólag olyan anyagokat, tárgyakat, 

berendezéseket használ fel, illetve épít be, amelyek a tulajdonában vannak, illetve 

amelyeken nem áll fent harmadik személynek olyan joga, amely azok beépítését, 

felhasználást, vagy a Megrendelő jogait korlátozná, vagy kizárná. Amennyiben valamely 

anyag, tárgy, berendezés tekintetében a Megrendelővel szemben bárki sikerrel érvényesít 

igényt, a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a kártérítés összegét és 

valamennyi járulékos költséget. 

15.2. Amennyiben a kivitelezés során építési termék beépítése szükséges, úgy Vállalkozó annak 

beépítését megelőzően köteles Megrendelő részére termékfelelősség-vállalási 

nyilatkozatot tenni, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek 

műszaki leírásnak történő megfelelősége tekintetében.  

15.3. Megrendelő a nyilatkozatokat megvizsgálja és egyetértése esetén azokat jóváhagyja.  

15.4. Amennyiben Megrendelő a nyilatkozatok tartalmával nem ért egyet, úgy erről köteles 

Vállalkozót írásban tájékoztatni az általa kifogásolt paraméterek megjelölésével. 

Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt paramétereknek megfelelően köteles a 

nyilatkozatokat módosítani.  

15.5. Az építési termékek beépítése csak abban az esetben kezdhető meg, amennyiben 

Megrendelő a dokumentumokat írásban jóváhagyta. 

 

16. Vállalkozó kötelessége a munkavégzési terület szakszerű és gondos lezárása, és az arra vonatkozó 

figyelmeztető jelzés elhelyezése, hogy az érintett területen építési munkák folynak. 

 

17. Őrzés-védelem: 

17.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során mindvégig köteles gondoskodni a megfelelő őrzés-

védelemről, mely kiterjed a Vállalkozó saját használatában lévő, és a munkaterületén 

elhelyezett, a munkavégzéshez szükséges gépek, eszközök, anyagok teljes körű védelmére. 

17.2. Amennyiben Vállalkozó az őrzés-védelemről nem gondoskodik, úgy Megrendelő jogosult 

a Vállalkozói mulasztásból kifolyólag az ingatlanon keletkezett, őt ért károkért 

Vállalkozóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni. 

17.3. Az ingatlanon a Vállalkozó által elhelyezett és a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges 

gépekben, eszközökben keletkezett esetleges károk miatt Megrendelővel szemben 

kártérítési igény nem érvényesíthető. 

 

18. Vállalkozó köteles gondoskodni arról is, hogy az építési tevékenységgel érintett területre idegen, 

arra illetéktelen, jogosulatlan személyek ne jussanak be.  

 

19. Vállalkozó a szerződés teljesítése során mindvégig köteles gondoskodni a hatályos 

munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások maradéktalan 

betartásáról és betartatásáról, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rá vonatkozó egyéb 

munkajogi, foglalkoztatási, adójogi, számviteli szabályokat a szerződés fennállása alatt 

maradéktalanul betartja, azt az esetlegesen igénybe vett alvállalkozóival, közreműködőivel 

betartatja. Ezen kötelezettségek megszegése a szerződés rendkívüli felmondásának alapjául 

szolgál.  

 



ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL  2024.OBH.XIII.A.37/… 
 

5 

 

20. Vállalkozó a 16-19. pont szerinti kötelezettségeinek elmulasztása esetén a Ptk. vonatkozó 

szabályai szerint felel az ezzel összefüggésben Megrendelőnek vagy kívülálló harmadik 

személyeknek okozott károkért, és viseli az ebből kifolyólag keletkezett saját kárát. 

 

21. Hulladékkezelés: 

21.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése során folyamatosan köteles 

gondoskodni az ingatlanon belül a munkákkal érintett területig vezető, általa használt 

útvonal tisztántartásáról, a munkavégzés során keletkező hulladékok, bontási törmelékek 

szakszerű, előírásszerű tárolásáról és elszállításáról az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

előírásai szerint. 

21.2. A bontási törmelékek, hulladékok tárolásához szükséges konténer kihelyezéssel 

kapcsolatos költségek, így a közterület használat díja és az elszállíttatás költsége vállalkozó 

terhére esik. 

21.3. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék megfelelő tárolásáról és szakszerű 

elszállíttatásáról Vállalkozó külön köteles gondoskodni a hatályos jogszabályi előírások 

szerint. 

21.4. Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett hulladékok, így különösen az építési 

törmelékek és veszélyes hulladékok elszállításáról és az illetékes lerakóhelyre történt 

lerakásáról külön nyilvántartást vezet, melyet köteles a munkavégzés helyszínén tartani és 

azt Megrendelőnek, avagy az arra jogosult és illetékes ellenőrző szerveknek, hatóságoknak 

kérésre bemutatni.  

 

22. Vállalkozó az építési munkákat köteles a hatályos építésügyi előírásoknak, szabványoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb fokú szakmai gondosság mellett 

teljesíteni. 

 

23. Közreműködők igénybevétele: 

23.1. Vállalkozó a nyertes ajánlatában megjelöltek szerint, a Kbt. 138. §-ában foglalt előírások 

betartása mellett jogosult alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni. 

23.2. Ha a Vállalkozó a teljesítés alatt új alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, azt a Kbt. 

138.§ (3) bekezdés alapján köteles a Megrendelőnek előzetesen bejelenteni, és köteles az 

alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén 

túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, 

valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A 

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozók bejelentett 

adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Ennek 

elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek 

az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói 

teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét haladéktalanul bejelenteni. 

23.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, 

aki a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő által előírt kizáró okok hatálya alatt áll. 

23.4. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett személyt/szervezetet 

a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E 

szervezetek vagy a szakember bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható 

be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha 

Vállalkozó e szervezet/szakember nélkül vagy a helyette bevont új 

szervezettel/szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az adott szervezettel/szakemberrel 

együtt felelt meg. 

Az eljárás során az értékelési részszempontokra a Vállalkozó által megajánlott 

szakemberek bevonásától nem lehet eltekinteni, mert az érintett szerződés sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban 
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az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor 

meghatározott szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az 

esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 

tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Vállalkozó, 

mint ajánlattevő által az értékelésnél megajánlott szakemberek neve és az alkalmassági 

feltételként meghatározott időn felüli gyakorlati ideje: 

Az M2.1) alkalmassági követelménynél előírt szakember neve, többlet gyakorlati 

ideje…hónap 

Az M2.2.) alkalmassági követelménynél előírt szakember neve, többlet gyakorlati 

ideje…hónap 

Az M2.3) alkalmassági követelménynél előírt szakember neve, többlet gyakorlati 

ideje…hónap 

23.5. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén (a Szerződő Felek ilyennek tekintik, ha a 

Vállalkozó nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozót) Vállalkozó felel 

mindazon károkért, amelyek anélkül nem következtek volna be. 

23.6. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés rendelkezéseit, valamint a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket, szakmai és minőségbiztonsági előírásokat munkavállalóival, 

közreműködőivel és alvállalkozóival is köteles betartatni. 

23.7. Vállalkozó a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett 

alvállalkozók/közreműködők magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga 

járna el, míg a Vállalkozó a szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § 

szerint vállal kötelezettséget és felelősséget. 

 

24. Vállalkozó a teljesítés során az ajánlatában megjelölt személyek útján köteles eljárni. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a teljesítésben résztvevő személyek változása 

tekintetében a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

25. Vállalkozó a Szerződés teljes körű teljesítését nem engedheti át, a Szerződésből eredő jogait nem 

engedményezheti, kötelezettségeit nem ruházhatja át harmadik személyre.  

 

26. Megrendelő utasítási joga: 

26.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során mindvégig köteles a Megrendelő igényei és 

utasításai szerint eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a feladat szervezésére és a teljesítést 

nem teheti terhesebbé. 

26.2. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 

köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 

károkért a Vállalkozó felelős.  

26.3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés 

ellenére is fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. 

26.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles az utasítás teljesítését 

megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

27. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését és az ajánlatában alkalmasságának igazolására 

megjelölt személyek részvételét bármikor ellenőrizni, Vállalkozótól a munkavégzéssel 

kapcsolatosan felvilágosítást, tájékoztatást kérni. Megrendelő az észrevételeit, esetleges 

kifogásait, a kért intézkedéseket Vállalkozóval közli. 

 

28. Megrendelő nevében és képviseletében a Megrendelő által a Vállalkozó részére megnevezett 

Műszaki ellenőr is jogosult eljárni, utasítást, illetve ellenőrzést adni az építési beruházás teljes 

időtartama alatt, valamint a jótállási időszak végéig. A műszaki ellenőr:  

Neve: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 
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29. Pótmunka, többletmunka: 

29.1. A Szerződő felek a teljesítés során esetlegesen felmerülő többlet- és pótmunkák 

vonatkozásában az alábbiakat rögzítik: 

29.1.1. Többletmunka alatt Felek a kivitelezési dokumentációban kimutathatóan szereplő, 

de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételt, illetve 

tételeket, továbbá azon munkákat, amely nélkül az épület rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg értik. 

29.1.2. Pótmunka alatt a kivitelezési dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatételt, munkatöbbletet értik.  

29.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés átalánydíjas szerződés, ennek értelmében 

a Ptk. 6:245§ (1) bekezdése alapján többletmunka nem, csak pótmunka számolható el. 

29.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban köteles 

kezdeményezni amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé. A pótmunka 

megrendeléséről a Megrendelő dönt. 

29.4. A Megrendelő által esetlegesen elrendelt pótmunkák költségének elszámolása a 

Vállalkozó nyertes ajánlatában megjelölt anyag- és időnormák alapján történik, figyelembe 

véve a Kbt. és a Ptk. pótmunka elszámolásra vonatkozó szabályait. A pótmunkák 

elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban igazolt 

mennyiségekkel, a költségvetésben szereplő egységárakon. Amennyiben a költségvetésben 

nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak a TERC normák alkalmazásával 

egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A vállalkozó az 

elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel. 

29.5. A Megrendelő a 33. pontban tartalékkeretet kötött ki, amely nem része a 31. pontban 

meghatározott árnak. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé 

váló, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható. A 

tartalékkeret felhasználása során a munkák elszámolása tételesen történik, a műszaki 

ellenőr által az építési naplóban igazolt mennyiségekkel, a költségvetésben szereplő 

egységárakon. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a 

Vállalkozónak a TERC normák alkalmazásával egységárelemzést kell készítenie és a 

Megrendelővel jóváhagyatnia. 

 

30. A munka átadás-átvétele, az ingatlan visszaadása: 

30.1. A kivitelezés befejezését követően Szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, 

amely magában foglalja többek között a megtekintést, a szemlét, a bejárást és ezek 

dokumentálását.  

30.2. A Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel a szerződésben foglaltak, a 

vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint elvégzett kivitelezés befejezésére vonatkozó 

kötelezettségeinek teljesítését (továbbiakban: Készre jelentés), és ezen értesítés keltétől 

számított 15 napon belüli időpontra javaslatot tenni a Megrendelőnek az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésénekidőpontjára. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának 

időtartama - annak megkezdésétől számított - 30 nap. 

30.3. A Szerződő felek a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg. 

Megrendelő az átadás-átvételről értesíti azon személyeket, szerveket, melyek jelenlétét az 

átadás-átvételi eljárás során jogszabály kötelező jelleggel előírja. 

30.4. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja nem tűzhető ki az erről szóló értesítés 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 5 napon belüli és az értesítés Megrendelő általi 

kézhezvételét követő 15 napon túli időpontra. 

30.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére 

azért nem kerül sor, mert a Megrendelő az ahhoz szükséges feltételeket nem vagy nem a 

megfelelő időben biztosítja, úgy a Vállalkozó késedelme kizárt. 

30.6. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja, hogy a Vállalkozó teljesítése 

szakmailag megfelelő-e. 
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30.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a kivitelezés 

a szerződésben és a kiviteli tervben meghatározott követelményeknek megfelelően hiány- 

és hibamentesen elkészült. 

30.8. A műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője, és a Vállalkozó az építési 

helyszínt közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre jelentett kivitelezést, és arról 

jegyzőkönyvet készítenek az Épkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerinti 

tartalommal, mely az elektronikus építési napló mellékletét képezi. 

30.9. A Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. A Megrendelő olyan 

kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 

(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a 

munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az átadás-átvételt nem tagadhatja meg, 

az eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, 

hiányok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontra köteles 

teljesíteni. A Megrendelő a szerződésszerű teljesítés igazolására, a számla befogadására a 

műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák teljes körű kijavítását, hiányok pótlását 

követően köteles. 

30.10. Amennyiben Vállalkozó teljesítése nem megfelelő, Megrendelő – megfelelő határidő 

tűzésével – felhívja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéshez szükséges munkálatok 

elvégzésére. 

30.11. Amennyiben Vállalkozó a 31.10. pont szerint kitűzött feladatokkal együtt a kivitelezést 

befejezte, arról értesíti Megrendelőt és Szerződő felek lefolytatják az átadás-átvételi 

eljárást. A jelen szerződésben a Vállalkozó által vállalt kötelezettségek teljesítését a 

műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása jelenti. A műszaki átadás-átvétel sikeres 

amennyiben az a Közbeszerzési Eljárás dokumentumaiban, a jelen szerződésben és 

mellékleteiben foglalt műszaki tartalomnak, valamint a jogszabályoknak és a Megrendelő 

utasításainak megfelelően hiba- és hiánymentesen került kivitelezésre, és ezt a Felek a 

műszaki átadás-átvételről szóló dokumentációban egyezően rögzítették, továbbá a 

Vállalkozó az épületek rendeltetésszerű használhatóságáról maga, alvállalkozója vagy 

egyéb közreműködője útján a Megrendelőt megfelelően, írásban tájékoztatta. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályban foglalt 

dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni. 

30.12. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését elfogadja, úgy a Vállalkozó a 

jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 3-3 példány 

papíralapú és 1-1 példány digitális alapú átadási dokumentációt, valamint megvalósulási 

tervdokumentációt. Az átadási dokumentáció tartalmazza legalább az Épkiv. 33. § (1) és 

(3) bekezdéseiben felsorolt iratokat magyar nyelven. 

30.13. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a teljesítésigazolás alapjául szolgál, de azt nem helyettesíti. 

 

V.  

A szerződés díjazása, teljesítésigazolás, fizetési feltételek 

 

31. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozót a jelen szerződés szerinti építési munkák 

szerződésszerű és előírásszerű teljesítéséért mindösszesen nettó …………………,- Ft, azaz 

bruttó ……………………..,- Ft összegű vállalkozói díj illeti meg. A jelen szerződésben rögzített 

kivitelezési munkák fordított áfás tevékenységnek minősülnek. A díjat Megrendelő nyolc 

részletben az alábbiak szerint fizeti meg: 

31.1. Az 1. részszámlát a szerződéses érték 15 %-át elérő teljesítés esetén a teljesítéssel arányos 

mértékben; 

31.2. A 2. részszámlát a szerződéses érték 30 %-át elérő teljesítés esetén a teljesítéssel arányos 

mértékben; 

31.3. A 3. részszámlát a szerződéses érték 45%-át elérő teljesítés esetén a teljesítéssel arányos 

mértékben; 

31.4. Az 4. részszámlát a szerződéses érték 60%-át elérő teljesítés esetén. (kötbérterhes teljesítési 

szakasz) 

31.5. Az 5. részszámlát a szerződéses érték 70 %-át elérő teljesítés esetén. 
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31.6. A 6. részszámlát a szerződéses érték 80 %-át elérő teljesítés esetén. 

31.7. A 7. részszámlát a szerződéses érték90 %-át elérő teljesítés esetén. 

31.8. A 8. részszámlát (egyben végszámlát) a szerződéses érték 100 %-át elérő teljesítés esetén. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a részszámlákhoz kapcsolódó fizikai teljesítési ütemek a pénzügyi-

műszaki ütemtervben meghatározott készültségi fokokhoz igazodnak. 

 

32. A Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdés és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 

rendelkezéseire figyelemmel a jelen szerződésben foglalt, teljes  - tartalékkeret nélküli - nettó 

szerződéses ellenérték 20 %-ának, azaz ……………,- Ft összegnek megfelelő mértékű előlegre 

jogosult, amelyet írásban kérhet a Megrendelőtől. Megrendelő a Vállalkozó előleg igénylése 

esetén az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles 

kifizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben a Vállalkozó előleget igényel a Megrendelőtől, annak 

összege a 1., 2., 3. és a 4. részszámlákból egyenlő arányban kerül levonásra. A Vállalkozó 

semmilyen egyéb jogcímen és esetben nem jogosult előlegre.   

 

33. Az esetlegesen felemerülő pótmunkák fedezeteként a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő 

tartalékkeret került meghatározásra, melynek összege nettó …………….,-Ft, azaz bruttó 

…………..,- Ft. 

 

34. Felek rögzítik, hogy a 31. pont szerinti vállalkozói díj átalánydíj, mely Vállalkozónak a jelen 

szerződés szerinti feladatai teljesítésével összefüggésben felmerülő, valamennyi díját, költségét, 

készkiadását, ideértve a személyzeti kiadásokat, bérterheket, járulékokat, adókat, valamint a 

Vállalkozó által kalkulált piaci nyereséget is magában foglalja, azt Vállalkozó kifejezetten 

arányosnak fogadja el; Megrendelővel szemben további költség,- és díjigény érvényesítésére 

semmilyen jogcímen nem jogosult. 

 

35. Amennyiben Vállalkozó a 2. pontban meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette, 

annak megfelelőségéről Megrendelő a 31.1. – 31.7. pontok esetében az ott meghatározott 

készültségi fok elérésének műszaki ellenőr által kiállított igazolásától számított 7 napon belül, 

míg a 31.8. pont esetében a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 7 napon 

belül kiállítja teljesítésigazolást és eljuttatja Vállalkozó részére. A teljesítés szakmai igazolására 

a Műszaki Főosztály főosztályvezető-helyettese jogosult. A teljesítésigazolás kiállítására a 

Műszaki Főosztály főosztályvezetője jogosult.  

 

36. Számlázás: 

36.1. Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában jogosult a számláit kiállítani, a szerződésben 

meghatározott feltételek szerint. A teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan mellékletét 

képezi.  

36.2. A Vállalkozó által benyújtott számlának mind formai, mind tartalmi szempontból meg kell 

felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény (Art.), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (Áfa tv.) vonatkozó előírásainak. 

36.3. Vállalkozó a számlákon köteles feltüntetni a feladat megnevezését. 

36.4. Amennyiben Vállalkozó a számláját hibásan, hiányosan, nem a hatályos számviteli 

jogszabályoknak megfelelően állítja ki, vagy a számlához nem csatolja a teljesítésigazolást, 

úgy Megrendelő felhívja Vállalkozót a hiányok pótlására, szükség esetén a számlát 

kijavításra visszaküldi. 

36.5. Vállalkozó szavatol az általa megadott számlaszám helyességéért, továbbá azért, hogy a 

Vállalkozó saját számlaszáma. 

36.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő az 

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

kormányrendelet 32/A. § rendelkezéseinek megfelelően köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni. 
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37. Kifizetés, fizetési késedelem, beszámítás: 

37.1. Amennyiben Vállalkozó a számláit (7 részszámla, 1 végszámla) a teljesítésigazolással 

együtt, a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be, Megrendelő a 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Vállalkozó jelen szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlíti ki a vállalkozói díjat a 31. 

pontban foglalt ütemezés szerint.  

37.2. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által szabályosan és hiánytalanul benyújtott számla 

ellenértékét neki felróható okból késedelmesen egyenlíti ki, úgy Megrendelő a Vállalkozó 

felé a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. 

37.3. Nem minősül a Megrendelő fizetési késedelmének, és nem jár késedelmi kamat fizetési 

kötelezettséggel, ha Vállalkozó számlája azért kerül késedelmesen kiegyenlítésre, mert 

Vállalkozó azt hibásan, hiányosan, vagy nem szabályszerűen állította ki és nyújtotta be. 

37.4. Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő, a Vállalkozóval szemben fennálló, a Vállalkozó által elismert, 

egynemű és lejárt követelését, a Ptk. beszámításra vonatkozó feltételeinek megfelelően. 

 

VI.  

Felelősségbiztosítás 

 

38. A Vállalkozó köteles saját költségére és nevére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 

szerződés tárgya tevékenységével összefüggő olyan teljes körű építési-szerelési (CAR) rendszerű, 

összkockázatú (dologi-és felelősségi) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amely alapján a biztosító fizetési kötelezettsége 

legalább 100.000.000,- Ft káreseményenként, és legalább 500.000.000,- Ft évenként. A 

felelősségbiztosítás hatályát a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani. 

Ennek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A Vállalkozó a Megrendelő kérése 

alapján köteles bármikor igazolni a biztosítás fennállását. 

 

VII.  

Jótállás 

 

39. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával jótállási kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: 

39.1. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónap jótállást 

vállal arra, 

39.1.1. hogy a kivitelezés minősége a felhasznált anyagok szempontjából az érvényes 

magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, valamint, hogy az a 

szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 

39.1.2. a kivitelezési munkák szakszerű és hibátlan elvégzéséért, a vonatkozó 

szabványok és előírások betartásáért. 

39.2. Ha az esetlegesen beépítésre kerülő vagy a Vállalkozó által létrehozott termék 

vonatkozásában jogszabály a Megrendelő számára kedvezőbben állapít meg jótállási időt, 

úgy a jogszabályi rendelkezés az irányadó. Ha az esetlegesen beépítésre kerülő termék 

vonatkozásában a termék gyártója, az eladási lánc más, a Vállalkozót megelőző szereplője 

vagy a Vállalkozó által vállalt, a jelen pontban meghatározottnál kedvezőbb jótállási 

időtartam esetén a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő részére biztosítani. 

39.3. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, vagy fellépő és a jótállás körébe tartozó 

hibákat, hiányosságokat azok észlelése után haladéktalanul írásban a Vállalkozó 

tudomására hozni és egyben felhívni a Vállalkozót, hogy jótállási kötelezettségének tegyen 

eleget. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a 

Megrendelő felelős. 

39.4. A Vállalkozó köteles az értesítés alapján – annak kézhezvételétől számított 3 napon belül 

– a helyszínen felvonulni és a hibát, hiányosságokat haladéktalanul kiküszöbölni, illetve 

kijavítani a Megrendelő által megadott határidőre. 
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39.5. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket a Megrendelő értesítésétől számított 

5 napon belül nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő 

eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és 

költségére kijavíttatni és Vállalkozóval szemben annak költségét érvényesíteni. 

39.6. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a természetes elhasználódásból, a 

rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely 

olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy 

jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó a jótállási 

kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik 

személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb tevékenységéből ered. 

39.7. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a 

Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vállalkozó jótállási kötelezettsége a cserét követő 

naptól újra kezdődik. 

 

VIII.  

A szerződésszerű teljesítés biztosítékai, szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

40. Megrendelő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre 

tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Vállalkozó felelős. 

Megrendelő késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult. 

 

41. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a Szerződésben meghatározott bármely feladata nem 

felel meg a jogszabályokban vagy a Szerződésben foglaltaknak, ha Vállalkozó késedelmesen, 

hibásan teljesít. 

 

42. Késedelem 

42.1. A Megrendelő késedelembe esik, ha 

42.1.1.  a szerződésben foglalt vállalkozási díjat határidőben nem, vagy csak részben fizeti 

meg; illetve 

42.1.2. a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat 

az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 

szerződésszerűen teljesíteni tudjon.  

42.2. A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha 

bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, 

vagy a kárt elhárítsa.  

 

42.3. A Vállalkozó késedelmesen teljesít: 

42.3.1. ha a jelen szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a Megrendelő által 

megállapított vagy az építési beruházás rendeltetéséből kétségtelenül 

megállapítható teljesítési határidő bármely, a jelen szerződés szerinti építési 

beruházáshoz kapcsolódó feladat vonatkozásában eredménytelenül eltelt. Ilyennek 

minősül többek között a teljesítési véghatáridő, a pénzügyi műszaki ütemterv 

határidőben történő benyújtásának elmulasztása, illetve Vállalkozó pénzügyi-

műszaki ütemtervében meghatározott 4. részszámla benyújtásához kapcsolódó 

kötbérterhes teljesítési határidő elmulasztása, 

42.3.2. más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására (a Megrendelő által 

megjelölt ésszerű határidőn belül) nem teljesíti. 

 

43. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a 

Vállalkozó bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Megrendelő a késedelembe esés első napján – figyelembe véve 

Megrendelő hivatali munkarendjét – köteles a Vállalkozót felszólítani a teljesítésre. A Vállalkozó 
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jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítésének késedelme esetén a Megrendelő késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden nap után a 

tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a Vállalkozó a 20 napos késedelmet (azaz a 10%-ot) eléri, Megrendelő – mint súlyos 

szerződésszegési ok – jogosult jelen szerződéstől elállni, illetve jelen szerződést felmondani. A 

szerződéstől való elállás, illetve annak felmondása esetén Megrendelő a jelen szerződés 48. 

pontjában foglaltak szerint meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén 

Megrendelő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért. 

 

44. A Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a Kbt. 

135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó számlájába beszámítani. 

 

45. A Megrendelő – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a késedelmét kimentette-e – követelheti a 

teljesítést (a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól), vagy ha a 

késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a 

szerződéstől, illetve felmondhatja azt. A Vállalkozó késedelme a Megrendelő egyidejű 

késedelmét kizárja. 

 

46. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó felel valamennyi olyan kárért, amely a munkavégzésével 

összefüggésben a Megrendelőnél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.  

 

47. Hibás teljesítés 

47.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződésben meghatározott építési 

beruházás (valamennyi munka) megfelel a jogszabályokban, az Ajánlati felhívásban és a 

Közbeszerzési Eljárás dokumentumaiban, a Vállalkozó ajánlatában, a jelen szerződésben, 

valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban meghatározott minőségi és egyéb 

követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására 

alkalmasak.  

47.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződésben meghatározott építési munkák nem 

felelnek meg a 48.1. pontban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén 

Vállalkozó a Megrendelő felszólításában meghatározott ésszerű határidőn belül köteles 

biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását/kicserélését, illetve a kivitelezési 

munka újbóli elvégzését. Amennyiben a hibás teljesítés észlelése körében a Felek között 

vita merül fel, és szakértő igénybevétele, vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak 

költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni.  

47.3. Vállalkozó hibásan teljesít akkor is, ha az adott teljesítési szakaszhoz szükséges 

szakértelmet biztosító, az ajánlatában megjelölt szakember(eke)t nem vonja be a 

teljesítésbe. Ebben az esetben a hibás teljesítés kötbér összege teljesítési szakaszonként és 

szakemberenként nettó 150.000, - Ft. Felek jelen pont vonatkozásában teljesítési 

szakasznak tekintik az egyes részszámlákhoz és a végszámlákhoz rendelt teljesítési 

százalékokat. 

47.4. A hibás teljesítésre és a szavatosságra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 

 

48. Meghiúsulás 

48.1. Megrendelő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben a szerződést felmondhatja, illetve 

a szerződéstől elállhat és ezen esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére 

jogosult: 

48.1.1. ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az építési beruházást 

csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a 

Megrendelőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint a szerződés teljesítéséhez 

fűződő érdeke megszűnt; 

48.1.2. ha a Vállalkozó késedelme eléri a 20 nap időtartamot (ide nem értve azt az esetet, 

ha a Megrendelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke nagyobb);  

48.1.3. amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, 

illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít; 
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48.1.4. ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése 

adott okot (Súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő 

magatartás következtében a szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem 

teljesül). 

48.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 48.1. pontban rögzítettek szerinti Megrendelő 

általi felmondása, illetve attól való elállása esetén a tartalékkeret nélkül számított nettó 

szerződéses ellenérték 25 %-a. 

48.3. A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, 

illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó 

számlájába beszámítani. Felmondás, illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése 

esetén a Megrendelő többé nem követelheti a szerződés teljesítését a Vállalkozótól. 

Megrendelő nem jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű 

megfizetésének követelésére.   

48.4. A Megrendelő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek 

rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 

Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a 

Megrendelő szerződésszegés esetén érvényesíthet. 

48.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján 

köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni. 

48.6. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Megrendelő 

köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha a Vállalkozó jelen Szerződésben 

rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan 

magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését 

okozta. 

 

49. Teljesítési biztosíték 

49.1. A Vállalkozó a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátotta a nettó szerződéses ellenérték 5%-ának, azaz ……………,-Ft-nak megfelelő 

mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a Kbt. 135. 

§ (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiadásának napjáig köteles fenntartani. 

Amennyiben a teljesítés megtörténik, a Megrendelő a biztosítékot felszabadítja. A 

biztosíték idő előtti megszűntetése, vagy mértékének csökkentése – ide nem értve az 

esetleges Megrendelői lehívásokat – súlyos szerződésszegésnek minősül. 

49.2. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezése napján köteles a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a nettó szerződéses ellenérték 5%-ának, azaz …………,-Ft-nak 

megfelelő mértékű hibás teljesítési biztosítékot. A biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a 

jótállási idő leteltét követő 30 napig köteles fenntartani. Amennyiben a jótállási idő letelik, 

a Megrendelő a biztosítékot felszabadítja. A biztosíték idő előtti megszűntetése, vagy 

mértékének csökkentése – ide nem értve az esetleges Megrendelői lehívásokat – súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

A teljesítési és a hibás teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerinti formában 

teljesíthető. 

IX.  

A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

 

50. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 

szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel módosíthatják. 

 

51. A szerződés a 2. pontban foglalt feladatok teljesítésével megszűnik. 

 

52. A szerződés megszűnik a Szerződő Felek részéről a Szerződésben foglalt valamennyi jogosultság 

és kötelezettség szerződésszerű teljesítésével, a Szerződés teljesítését megelőzően a Szerződő 
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Felek szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodásával, valamint az arra jogosult 

Szerződő Fél egyoldalú felmondásával, elállásával. 

 

53. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

53.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

53.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

54. A Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására jogosult valamely Szerződő Fél a másik 

Szerződő Félnek felróható súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés 

abbahagyására a másik Szerződő Felet előzetesen, megfelelő határidő biztosításával felhívta, 

azonban ez eredménytelen maradt. Ebben az esetben a Szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és 

a szerződésszegő felet - a Szerződő Felek erre vonatkozó kifejezett, a Szerződésben is rögzített 

megegyezése alapján - kártérítés nem illeti. 

 

55. Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozatával, azonnali hatállyal 

felmondhatja a Szerződést különösen a következő esetekben: 

55.1. ha a Vállalkozó fizetésképtelenné vált és ellene hivatalos formában közzétett felszámolási 

eljárás indult, vagy ha az adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került; 

55.2. ha a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe a Szerződés teljesítésébe teljesítési segédet; 

55.3. ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő jóváhagyása nélkül másra átruházza; 

55.4. ha a Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 

felszólítása ellenére, az abban megjelölt határidő alatt sem tesz eleget, így különösen, ha a 

szolgáltatási tevékenységet határidőben nem kezdi meg, vagy - a Megrendelő írásbeli 

felszólítása ellenére - késedelme olyan mértéket ér el, amely alapján megállapítható, hogy 

a szolgáltatás késedelme annak teljesítését hátráltatja; 

55.5. ha a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségének mértéke eléri a kötbér maximális 

mértékét. 

 

56. A Vállakozó a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozatával, azonnali hatállyal 

felmondhatja a Szerződést, ha a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli 

felszólításának kézhez vételétől számított 30 naptári napon belül nem tesz eleget. 

 

57. A Szerződés 52-54. pontja szerinti felmondása esetén a Vállakozó a Szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatásai pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

X.  

Együttműködés, kapcsolattartás, értesítések közlése 

 

58. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek együttműködni, a teljesítést befolyásoló 

minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni, a szerződésszerű teljesítéshez 

szükséges valamennyi dokumentumot, adatot, információt, tájékoztatást egymás rendelkezésére 

bocsátani. 

 

59. Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy 

kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt 

nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló 

jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
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60. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, 

nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen), a kijelölt 

kapcsolattartók útján juttatják el a másik Fél számára. A teljesítéssel kapcsolatos egyeztetés írásban 

(e-mailen), rendkívül sürgős esetben szóban történik, azzal, hogy a szóban történő egyeztetéseket 

Felek írásban kötelesek egymás felé haladéktalanul megerősíteni.  

 

61. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel igazolt 

közvetlen átadás vagy a másik Félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére címzett, 

tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni. 

 

62. Az értesítések az alábbiak szerint tekintendők közöltnek: 

a) személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az átadásnak az átvételi 

elismervényen szereplő időpontjában;  

b) tértivevényes levél esetén 

- a tértivevényen szereplő átvételi időpontban,  

- a feladóhoz történt visszaérkezés időpontjában akkor, ha az nem kereste vagy átvételt 

megtagadta vagy egyéb kézbesíthetetlenségi előjelzéssel érkezik vissza; 

c) e-mailben történt kézbesítés esetén – amennyiben az a kapcsolattartó e-mailcímére történik 

– az e-mail olvasását visszaigazoló üzenet dátumában, ennek hiánya esetén az e-mail 

elküldését követő harmadik munkanap végén; 

d) Vállakozó tekintetében cégkapun, Megrendelő tekintetében hivatali kapun (Rövidnév: 

OITH, KRID: 103606135) keresztül történt kézbesítés esetén a nyilatkozat átvételét 

igazoló üzenet dátumában, ennek hiánya esetén a küldemény kézbesítettnek minősül az 

alábbi esetekben: 

- ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő 

átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban, 

- ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény 

átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett 

időpontban, vagy 

- ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt 

a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban 

feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. 

 

63. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés lényeges tartalmát érintő közléseket egymással 

kizárólag a szerződés 62. pontjának a), b), d) alpontja szerinti módokon közlik. A szerződés 

lényeges tartalma körébe tartozik – így e-mailen érvényesen nem közölhető – különösen a 

módosítás, megszüntetés, a teljesítés elfogadása és igazolása, jótállási igény érvényesítése, 

akadályközlés és annak elfogadása.   

64. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek az alábbi 

személyeket jelölik ki: 

 

Megrendelő részéről:    

Kapcsolattartó telefonszáma:    

Kapcsolattartó e-mail-címe:   

 

Vállalkozó részéről:     

Kapcsolattartó telefonszáma:    

Kapcsolattartó e-mail-címe:     

 

65. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 

feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre 

a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az 

illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden 
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segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az 

ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 

érdekében. 

 

XI.  

Titoktartás 

 

66. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel, illetőleg a feladatok ellátásával 

összefüggésben vagy egyéb módon a szerződés időtartama alatt tudomására jutott minden 

információt és adatot bizalmasan kezel és megőriz, ezeket a Megrendelő előzetes, írásbeli 

hozzájárulása hiányában nem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy 

tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben 

meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. Vállalkozó jelen kötelezettsége 

megszegésével összefüggésben a Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

 

67. A titoktartási kötelezettség nem szűnik meg a Szerződés megszűnésével sem. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a szerződés tartalmával kapcsolatban olyan adatra, mely 

nyilvánosságra hozatala vagy az azzal kapcsolatos tájékoztatás jogszabályi kötelezettségen 

alapul, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerhetőségének 

eseteiben. 

 

68. A szerződés alkalmazásában üzleti titok a Szerződő felek tevékenységéhez kapcsolódó minden 

olyan tény, információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban: információk), amelynek 

nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 

közlése a jogosult Fél jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

 

69. Szerződő felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett 

munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és 

betartassák. Az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az 

ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, 

akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll. 

 

70. Felek kijelentik, hogy a titoktartás – szerződés megszűnésétől függetlenül – határozatlan ideig 

terheli őket. Felek tudomásul veszik, hogy 

70.1. nem minősül titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát 

külön törvény közérdekből elrendeli. 

70.2. az Állami Számvevőszék az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és 

az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó 

szervezetek számára a központi költségvetésbe juttatott pénzeszközök felhasználása 

tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 

 

71. Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a jelen szerződés 

megnevezését, típusát, tárgyát, Megrendelő nevét üzleti referenciaként felhasználni. 

 

72. Vállakozó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség az általa igénybe vett alvállalkozókra 

is kiterjed. Az alvállalkozók titoktartási kötelezettségről történő tájékoztatása Vállakozó feladata, 

ennek elmulasztásából eredő következményekért köteles helytállni.   

 

73. A titoktartási kötelezettségét megszegő Fél polgári és büntető jogi jogkövetkezményekért a 

mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerint felel. 

 

 

XII.  

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése 
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74. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi 

a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében 

foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 32. §-ában, valamint 1. számú mellékletében foglaltakat, amelyek alapján a 

szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt 

Megrendelő még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg,  

c) amennyiben a szerződés értéke meghaladja az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében 

meghatározott összeget, a szerződés 37/C. § (3) bekezdés ba) pontja szerinti adatai a 

Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kerülnek, melyhez 

Vállalkozó köteles megküldeni a Megrendelő felhívásában szereplő határidőben a kért 

adatokat megadni, 

d) minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy ellenőrzési jogosultságát, amelyeket 

jogszabály erre jogosít, illetve kötelez; ilyen szervek különösen a közreműködő 

szervezetek, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az Európai Bizottság illetékes szervei és az 

Európai Számvevőszék. 

 

75. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 1. § 4. pontjában 

hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, így az Áht. 41. § (6) 

bekezdése alapján – és egyéb akadály hiányában – jogosult a szerződés megkötésére. Előbbiek 

igazolására a szerződés aláírásával egyidejűleg csatolja az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján az 

Nvt. 3. § (2) bekezdése szerinti átláthatósági nyilatkozatot.  

 

76. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a jelen pontban 

hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kiállított átláthatósági nyilatkozatban foglalt 

bármely adat vagy tény változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 

77. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a 

Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. 

Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a Szerződésben 

megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a 

hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a Szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti 

kapcsolattartás érdekében, a Szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a Szerződés 

időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket 

foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból 

és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a 

munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, 

hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a 

Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, 

bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek. 

 

78. Ha a szerződés, annak mellékletei vagy más kapcsolódó dokumentumok között ellentmondás, 

vagy a szerződés teljesítése során ütközések, eltérések, hibák, kihagyások fedezhetőek fel, e 

tekintetben a Felek jogviszonyára elsődlegesen a jelen szerződés, azt követően a Közbeszerzési 

Eljárás során kiadott ajánlati felhívás, műszaki leírás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok 

tartalma, harmadlagosan az Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban tett ajánlata az irányadó, akkor 

is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.  
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79. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és a Kbt. 143.

§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

80. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy Megrendelő Adatkezelési 

tájékoztatóját átvette, annak tartalmát megismerte. Amennyiben a Szerződés bármely 

rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés 

többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. 

 

81. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés 

keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Ha Felek közvetlen tárgyalások 

megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel 

összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat 

választják. 

 

82. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt., a 1997. évi LXXVIII. 

törvény, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezései is irányadóak.  

 

83. A Szerződés, annak mellékletei, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai Felek 

megegyezését teljes egészében tartalmazzák. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit 

magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 

 

84. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződésben meghatározott 

valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a 

feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog 

mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó 

bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén 

érvényes. 

 

85. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 

szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, a TANÁCS (EU) 2022/576 rendeletében (2022. 

április 8.) foglaltak alapján Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden 

olyan változást haladéktalanul írásban bejelenteni a Megrendelőnek, amely változás miatt a 

rendelet tilalmi hatálya alá kerül. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelet előírásait megismerte és tudomásul vette. 

 

86. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, ügyleti 

képességük a jelen szerződés megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik 

útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jog- és cselekvőképes 

magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a 

jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.  

 

87. A szerződést a Felek áttanulmányozták és annak értelmezését követően azt, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírtak, melyből 4 

példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet meg. 

 

Mellékletek: 

1.számú melléklet: Műszaki leírás 

2.számú melléklet: Felolvasólap 

3.számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
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főosztályvezető 
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dr. Lacza Krisztián 
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Kapcsolatok Főosztálya 

 

 
 


